My Team | SotialOSINT

2023 Статус Май Июн Икл Авг Сен Окт Нов Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Нов Дек 1 □ База данных 1.1 Разработка архитектуры 1.2 Разработка	2025
1	2025 Янв
1.1 Разработка архитектуры Открыг 1.2 Разработка и рефактор Открыг 1.3 Доработка и рефактор Открыг 1.4 Тестирование Открыг 2 □ Бэкэнд 2.1 Разработка архитектуры Открыг 2.2 Разработка Открыг 2.3 Тестирование Открыг	
1.2 Разработка Открыг 1.3 Доработка и рефактор Открыг 1.4 Тестирование Открыг 2 □ Бэкэнд 2.1 Разработка архитектуры Открыг 2.2 Разработка Открыг 2.3 Тестирование Открыг	
1.3 Доработка и рефактор	
1.4 Тестирование Открыг 2 Бэкэнд 2.1 Разработка архитектуры Открыг 2.2 Разработка Открыг 2.3 Тестирование Открыг Тестирование Тестирование	10
2	17/2
2.1 Разработка архитектуры Откры: 2.2 Разработка Откры: 2.3 Тестирование Откры:	(9)
2.2 Разработка 2.3 Тестирование Разработка Тестирование	
2.3 Тестирование Откры	
2.4 Доработка и рефактор ● Откры	
3 ☐ Нейросеть	
3.1 Разработать архитектуру Откры	
3.2 Тестирование Откры	
3.3 Сбор и обработка данн Откры Сбор и обраб Откры	
3.4 Доработка ● Откры	
3.5 Обучение модели Откры	10
3.6 Доработка архитектуры Откры	>
4 ☐ Мобильное приложение Мобильное приложение + 01.06.2023 - 17.11.2023	13/
4.1 Разработка дизайна Откры	
4.2 Разработка Откры	
4.3 Интеграция с бэкэндом Откры	
4.4 Интеграция с ИИ • Откры·	
4.5 Доработки и рефактор • Откры·	
4.6 АБ-тестирование Откры	